

Утверждаю:
 Заведующая МБДОУ «Детский сад
 комбинированного вида № 12»
 Эйсмонт Н. А.
 Приказ от «20» 11 2013 г. № 56-д



План-график
введения ФГОС ДО в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида 12»
г. Алексина Тульской области
на 2013-2016 г. г.

№	Содержание	Сроки	Ответственные
<i>Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС</i>			
1	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО	до 01.12.2013	Эйсмонт Н. А. - заведующая, Кац В. Н. – зам.зав. по ВМР
2	Обеспечение соответствия нормативно-правовой базы требованиям ФГОС ДО	до 01.01.2016	Эйсмонт Н. А. - заведующая
3	Разработка Устава ДОУ или внесение изменений и дополнений в Устав	до 01.01.2016	Эйсмонт Н. А. - заведующая
4	Разработка и утверждение локальных актов ДОУ	до 01.01.2014	Эйсмонт Н. А. - заведующая
5	Определение из реестра примерной образовательной программы, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	до 01.01.2016	Кац В. Н. -зам. зав. по ВМР
6	Разработка на основе примерной образовательной программы основной образовательной программы ДОУ	до 01.01.2016	Кац В. Н.– зам. зав. по ВМР, члены рабочей группы по введению ФГОС ДО
7	Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников ДОУ	до 01.09.2015	Эйсмонт Н. А. - заведующая
<i>Организационное обеспечение введения ФГОС ДО</i>			
8	Утверждение состава рабочей группы по введению ФГОС ДО в ДОУ. Разработка положения о рабочей группе.	до 01.12.2013	Эйсмонт Н. А. - заведующая. Кац В. Н. – зам.зав. по ВМР
9	Оценка готовности организации и педагогического коллектива к введению ФГОС	до 01.05.2014 г.г.	Эйсмонт Н. А. - заведующая. Кац В. Н. – зам.зав.

			по ВМР
10	Рассмотрение вопросов по введению ФГОС ДО на: -административных совещаниях при заведующем; -планерках; - семинарах.	согласно годовому плану ДОУ	Эйсмонт Н. А. - заведующая, Кац В. Н. – зам.зав. по ВМР
Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО			
11	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС	до 01.12.2013	Эйсмонт Н. А. - заведующая, Кац В. Н. – зам.зав. по ВМР
12	Корректировка плана –графика повышения квалификации педагогов и руководящих работников в связи с ведением ФГОС ДО	до 01.12.2013	Кац В. Н. – зам. зав. по ВМР
13	Обеспечение участия в курсовых мероприятиях администрации и педагогов ДОУ	2013-2015 гг. 100%	Кац В. Н.– зам. зав. по ВМР
Методическое обеспечение введения ФГОС ДО			
14	Корректировка годового плана работы ДОУ с учётом введения ФГОС ДО	до 01.12.2013	Эйсмонт Н. А. - заведующая, Кац В. Н. – зам.зав. по ВМР
15	Определение и утверждение на педагогическом совете «пилотных» групп по введению ФГОС ДО	до 31.08.2014	Кац В. Н. – зам. зав. по ВМР
16	Проведение педагогических советов, семинаров, консультаций по теме «ФГОС ДО»	Согласно годовому плану работы 2013- не менее 3-х; 2014- не менее 5-ти; 2015 – не менее 5-ти.	Кац В. Н. – зам. зав. по ВМР
17	Организация на базе ДОУ творческих групп педагогов, реализующих ФГОС ДО, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий	согласно годовому плану работы	Кац В. Н. – зам. зав. по ВМР
Информационное обеспечение введения ФГОС ДО			
18	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО	до 01.12.2013	Кац В. Н. – зам. зав. по ВМР
19	Информирование родительской общественности о подготовке к введению	согласно годовому плану	Эйсмонт Н. А.- заведующая.

	и порядке перехода на ФГОС ДО (родительские собрания, оформление стенда, рубрика в информационном вестнике, обновление странички сайта ДОУ)	работы ДОУ в течение 2013, 2014, 2015г.г.	Кац В. Н.– зам. зав. по ВМР Минчева О. С. - педагог-психолог
20	Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	до 20.08.2014	Эйсмонт Н. А.- заведующая.
Финансовое обеспечение введения ФГОС			
21	Определение объёмов расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы ДОУ	ежегодно до 01.12.	Эйсмонт Н. А. - заведующая, Кац В. Н. – зам. зав. по ВМР, Кривова О. И.- гл. бухгалтер.
22	Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ДОУ, реализующего образовательную программу дошкольного образования, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	до 01.01.2015	Эйсмонт Н. А.- заведующая
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО			
23	Анализ материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО	ежегодно до 25 августа 2014, 2015г.г.	Эйсмонт Н. А.- заведующая. Кац В. Н. – зам. зав. по ВМР, Матвеева Е. В.- завхоз
24	Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС ДО (приобретение пособий, оборудования и т.д.)	ежегодно до 01.01.2016	Эйсмонт Н. А.- заведующая, Кац В. Н. – зам. зав. по ВМР, Матвеева Е. В.- завхоз
25	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО	до 01.09.2015	Эйсмонт Н. А.- заведующая. Кац В. Н. – зам. зав. по ВМР, Матвеева Е. В.- завхоз